

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目.

日期	2019年05月18日 星期六	气候	多云	气温	5-20℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	现场临建板房水电施工, 施工人数6人.				
检查发现的问题	无.				
处理措施、意见、结果	① 编制开工前期资料; ② 学习公司下发关于风电知识规范, ③ 熟悉现有图纸.				
协调内容或其他					
记录人	李瑞卿		总监签阅	刘士发	