

监 理 日 志

工程名称: 华能苦和5万千瓦风电项目

日期	2019年05月29日星期三	气候	雨	气温	4-14℃
监理单位动态:	3人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	6人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	下雨暂无施工, 项目部人员编制前期所需资料。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	1. 编制监理前期资料并编写会议纪要; 2. 上午接到业主通知, 近期业主会同专家组要莅临现场检查, 要求监理、施工单位尽快完成前期资料上报。				
记录人	邵瑞卿		总监签阅	刘培	