

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万4区风电项目

日期	2019年07月11日星期四	气候	多云转阵雨	气温	7-17℃
监理人员动态:	5人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工部位进度情况	因下雨未施工				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	因下雨现场未施工 整理项目监理资料				
记录人	刘宸瑞		总监签阅	刘培发	