

监 理 日 志

工程名称: 华能共和5万千瓦风电项目

日期	2019年7月18日 星期四	气候	阴转小雨	气温	12-17℃
监理人员动态: 5人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: '					
施工机械动态: 无					
施工部位进度情况	因天气原因, 现场暂无施工。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	① 业主青海分公司田主管来现场检查监理, 施工单位资料, 并提出相关问题, 建议要求进一步完善,				
记录人	郭瑞卿	总监签阅	刘士发		