

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 3 月 10 日 星期：二	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 7 ℃ 最低 -8 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 工作内容： 1. 吊装前准备。 2. 4 压站现场巡视。		
记录人	赵焕柱	总监签阅 刘士发