

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 4 月 10 日 星期：五	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 12℃ 最低 -2℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 施工人员以 80% 有解缆。 1. 1# 机位塔筒卸货。 监理工作内容： 1. 旁站 1# 机位塔筒卸货。 2. 吊钩具开箱检查。			
记录人	韩建祺	总监签阅	刘士发