

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 4 月 12 日 星期：天	天气：白天：晴 夜间：晴	气温：最高 12℃ 最低 1℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 停工。 监理工作内容： 1. 与业主进行了 与大检查 与业主进行了 2. 整理资料。		
记录人	韩建良	总监签阅 刘士发