

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 4 月 7 日 星期：二	天气：白天：雪 夜间：雪	气温：最高 5℃ 最低 -3℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 停工。 监理工作内容： 1. 检查资料。 2. 巡视现场检查记录。			
记录人	韩建强	总监签阅	刘士发