

监 理 日 志

工程名称：华能共和 5 万千瓦风电项目

第 页 共 页

2020 年 4 月 9 日 星期：	天气：白天：晴 夜间：	气温：最高 12℃ 最低 -1℃	
工作内容、遇到问题及其处理 施工内容： 补以 80 吨吊车吊运。 1. 井架及风机电筒卸货。 监理工作内容： 1. 旁站井架及风机电筒卸货 2. 召开安全会议。			
记录人	韩建强	总监签阅	刘士发