

监 理 日 志

日期: 2019年11月21日

星期: 四

工程名称: 北园治污150亩经济适用房配电工程.

天气: 多云

气温: 9-18℃

监
理
工
作
情
况

今日巡查北园AB区现场及B区配电房地面油漆施工
签证工作. 并巡查AB区楼层末层电缆桥架施工.
2. 巡查世运公司电缆挂牌施工并要求施工单位尽快完成
各项工作.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

2. 巡查
世运
祥和
建设.

一. 巡查世运B区分户箱及地下生活泵房电缆
挂牌工作.

二. 巡查祥和建设B区配电房地面油漆施工.

今日施工人数8人. 管理人员2人. 施工车辆1辆

其
它
事
项

安全文明施工.

本日监理现场人员

21

记录人:

李强

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

徐明



扫描全能王 创建