

监 理 日 志

日期: 2019年12月10日

星期: 二

工程名称: 大同地区2015年经济适用房配电工程.

天气: 晴天

气温: 5-17°

监
理
工
作
情
况

今日大同地区2015年经济适用房配电工程
穿墙洞封堵施工巡查. 并要求施工单位注意封堵质量.
2. 检查大同地区2015年经济适用房配电工程
施工及穿墙洞封堵. 配电柜清理工作. 查看.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

2. 检查大同地区2015年经济适用房配电工程
施工及穿墙洞封堵.

2. 检查大同地区2015年经济适用房配电工程
施工及穿墙洞封堵.

2. 检查大同地区2015年经济适用房配电工程
施工及穿墙洞封堵.

2. 检查大同地区2015年经济适用房配电工程
施工及穿墙洞封堵.

今日施工人员16人. 电力工程2组.

其
它
事
项

本日监理现场人员

记录人:

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):



扫描全能王 创建