

监 理 日 志

日期 2009 年 12 月 24 日

星期: 二

天气 小雨

气温 6-9°

工程名称: 北国治河50亩经济适用房配电工程.

监理工作情况

今日小雨
北国恒有一个配电箱打不开与20号配电箱连接单位
联系人员将其配电箱盖打开.以便下步增光配电箱
孔.配电箱业已新装.

施工情况

施工单位

施工内容及进度

北国公司.

配电箱建设人员到配电箱用电线打开配电箱
后故开井盖.

人员从.配电箱中取出配电箱一台.

其它事项

本日监理现场人员

2人

记录人

张金荣

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

张金荣



扫描全能王 创建