

监 理 日 志

2019年10月9日
星期三

天气: 晴

气温: 最高 °C
最低 °C

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 3人

面粉公司光伏设备间地梁清理

检查地梁清理情况,发现地梁东北侧有控制电缆和消防管道,不易清理,要求施工人员小心清理,不能破坏管道。督促施工方材料进场,电缆沟及电缆井可先行施工。