

监 理 日 志

2019年12月20日
星期: 五

天气: 雨

气温: 最高 13℃
最低 9℃

工作内容、遇到问题及其处理

施工人员: 3人

施工管理: 2人

面粉公司光伏设备间墙体剥腻子, (内墙) 第一次, 以室内消防井平整。原面粉5号楼内墙修补

要求原墙粉刷, 必须将原腻子清除, 新刷腻子不得高于原腻子厚度。阴雨天禁止粉刷外墙