

监 理 日 志

2019年9月29日 星期: 日	天气: 晴	气温: 最高 ℃ 最低 ℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工人数: 3人 面粉公司光伏设备间基础平整, 垃圾清理 因台风预警原因, 巡查材料设备固定是否安全 对设备基础下方有消防管道问题处理方法: 将 设备基础整体北移, 二次柜改为横向排布。		