

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 02/

2019年 7月 7 日 星期： 日	天气： 阴	气温： 18°~23°
施工单位： 西安热工研究院有限公司. 今日施工内容及进度： 早上召开安全学习会议. 施工人员全部到场. 学习. 下午未进行施工. 安排人员去轿子顶. 准备相应的沙石. 和泥等. 物品.		
监理工作情况： 早上主持召开安全学习会议. 讲解相关安全事故案例. 要求相关工作人员安全放置第一位. 注意施工安全.		
其它事项： 无		
现场监理人员： 郭雷	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	



扫描全能王 创建