

监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号： 033

2019年7月19日 星期：五	天气：雨	气温：18~23°
施工单位：西安热工研究院有限公司。		
今日施工内容及进度： 下雨未施工，升压站内车棚基础还未确定是否浇筑。		
监理工作情况： 检查资料整理资料 询问总包方车棚更改进度。		
其它事项：		
现场监理人员： 郭潭	总监理工程师/总监理工程师代表： 徐耀生	



扫描全能王 创建