

# 监理工作日记

项目名称： 华能贵州大爬山、轿子顶风电场升压站屋顶光伏发电项目编号：

|                                                                                    |                         |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2019年7月5日<br>星期：五                                                                  | 天气：阴                    | 气温：18~25° |
| <p>施工单位：西安热工研究院有限公司。</p> <p>今日施工内容及进度：</p> <p>下雨未施工。施工负责人与总包方商议施工与图纸不符地方。如何改动。</p> |                         |           |
| <p>监理工作情况：</p> <p>商议施工现场与图纸不符地方，改动情况。</p> <p>上发资料至监理云。</p>                         |                         |           |
| <p>其它事项：</p> <p>无</p>                                                              |                         |           |
| 现场监理人员：郭雷                                                                          | 总监理工程师/总监理工程师代表：<br>徐耀生 |           |



扫描全能王 创建