

# 监 理 日 志

日期: 2019 年 8 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 24~35℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

|                            |                                                      |                                     |
|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视施工现场,<br>1. 检查钢筋绑扎, 部分间距不符, 现场要求整改.<br>2. 检查混凝土浇筑. |                                     |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>江苏文正工程有限公                                | 施工内容及进度<br><br>1. 钢筋绑扎<br>2. 混凝土浇筑. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 无                                                    |                                     |
| 记录人: 廖明化                   |                                                      | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 徐志军           |

