

监 理 日 志

日期: 2019 年 10 月 27 日

天气: 和

星期: 二

气温: 7~17℃

工程名称: 卓力电器集团有限公司(周巷厂区)3.51MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	下网破场无施工。 1. 安装理例会 统计施工进展。 2. 发电联系单 45 条 签字施工进展。电缆施工结束事宜。	
施 工 情 况	施工单位 江苏文正工程有限公司	施工内容及进度 无施工。
其 它 事 项		
记录人: 殷梦凡	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐志明	