

监 理 日 志

工程名称：福建莆田德信电子屋顶分布式光伏发电项目

2019年07月27日 星期：三		天气：阴	气温：26-32℃
监理单位动态：1人 到达现场		材料进场、见证取样、合格情况： 无	
施工方人员动态：2人 管理人员			
施工机械动态：/			
施工进度情况	未开工，7月29日施工班组进场。		
检查发现的问题	今日到达项目，跟建设单位项目经理联系沟通项目开工前准备事宜； 到项目现场勘察施工环境；要求施工单位		
处理措施意见结果	报审开工报审资料。 整理项目部资料成立。		
协调内容或其它			
记录人	吴振东	总监签阅	杜尼转