

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2019年 11月 20日

天气: 阴

星期: 三

气温: 8/-2°C

工程名称: 湖北鄂州华新水泥厂二期工程(三)

|          |                                                                                                         |                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理工作情况   | 一、桩基工程: 桩基工程, 前立桩打桩, 12#焊接<br>天义沟: 12#桩基, 前立桩打桩, 固桩,<br>于家沟: 桩基工程, 支杆支架, 沉网<br>焊接。<br>三岔口: 12#桩基, 沉网防漏。 |                                                                                                                                                    |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                    | 施工内容及进度                                                                                                                                            |
|          |                                                                                                         | 桩基工程: 678组, 前立桩打桩, 12#桩基<br>沉网防漏, 12#桩基, 12#桩基<br>天义沟: 12#桩基, 320组, 12#桩基, 460米<br>于家沟: 12#桩基, 沉网防漏, 支杆支架, 240组<br>三岔口: 12#桩基, 60组。<br>打桩工程, 沉网防漏。 |
| 其它事项     | 下午总包召开会议, 要求11月10日合P管。                                                                                  |                                                                                                                                                    |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                         | 陈建群, 陈金, 陈金, 陈金, 陈金                                                                                                                                |
| 记录人: 史马瑞 |                                                                                                         | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 史马瑞                                                                                                                           |