

监 理 日 志

日期：2019年09月13日

天气：雨转阴

星期：五 气温：28℃-15℃

工程名称：唐县“十三五”第二批村级光伏扶贫电站项目

监 理 工 作 情 况	A 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。 B 标段监理在项目部学习监理云网上运用以及现场上的图纸资料。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	(A 标段) 总包保定 爱迪新能 源股份有 限公司 (B 标段) 总包保定 中泰新能 源科技有 限公司	今日施工内容：项目因天气下雨原因暂停施工
其 它 事 项	A 标段施工人员 0 人 B 标段施工人员 0 人	
本 日 现 场 监 理 人 员	王 朝 焯	
记 录 人 : 王 朝 焯	总 监 理 工 程 师 (签 字) : 刘 士 发	