

监 理 日 志

项目名称：江西益康医疗器械集团有限公司 2.3MW 屋顶分布式光伏发电项目

日期	2019 年 11 月 27 日 星期三	气候	小雨	气温	6~9 摄氏度
监理人员动态：现场监理人员共计 2 人			材料进场、取样见证、合格情况 暂无		
施工方人员动态：现场施工人员共计 5 人					
施工机械动态：暂无					
施工进度 部位情况	今日下雨暂停施工。				
监理工作 今日内容	今日下雨暂停施工。				
处理措施、 意见、结果	暂无处理措施意见、结果。				
协调内容 或其他	暂无协调内容或其他。				
记录人	史光辉	总监签阅	于林		