

# 监理日志（ ）

日期： 2020 年 1 月 10 日 天气： 中雨 星期： 五 气温： 6-8℃

工程名称：京东方智造服务产业园高创(苏州)电子有限公司 4WM 分布式光伏发电项目

|                            |                                                                                   |                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1、对照图纸核对 1 号楼记录组串编号完成；<br>2、京东方运维人员来项目查看施工情况，因雨无法去项目现场，协助业主在办公室介绍工程施工情况，定于节后再来项目； |                     |
|                            | 施工单位                                                                              | 施工情况                |
|                            | 苏州乐尧<br>电力发展<br>有限公司                                                              | 施工人员 19 人<br>1、无人施工 |
| 本日现场<br>监理员                | 黎建光 、马俊                                                                           |                     |
| 记录人：<br>黎建光                | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                              |                     |