

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019年9月5日 星期四	气候	晴	气温	33℃/22℃
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 组件进场60箱			
施工方人员动态：	5人				
施工机械动态：	挖机-辆				
施工部位 进度情况	光伏区道路整平除草施工。 组件进场存放至天津明致项目料场 组件由运输公进行卸车。				
检查发现的 问题	巡视组件进场卸车施工。对组件进行外观检查发现5箱 组件包装老化破损。				
处理措施、 意见、结果	对外包装组件进行统计。做好记录组件为写附件2项 拆卸组件。				
协调内容 或其他					
记录人	李足贤	总监签阅	李足贤		

