

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019年10月12日 星期日	气候	小雨	气温	18℃/11℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	0	无			
施工机械动态:	装载机 0	无			
施工进度情况	因雨未施工				
检查发现的问题	1. 检查施工提供资料,发现字体在表格不正确 内容不完善				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工资料按业主归档要求重新整理				
协调内容或其他					
记录人	李金海	总监阅签	毕正贤		



扫描全能王 创建