

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2020年03月26日 星期 四	气候	多云	气温	4~10℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工部位进度情况	高配工				
检查发现的问题	项目建设单位检查施工单位进场人员住宿防疫情况以及物资防疫情况。				
处理措施、意见、结果	防疫物资以配备,要求售楼处设置灭火器材。				
协调内容或其他					
记录人	李振东	总监签阅	严定贤		