

监 理 日 志

项目名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2019 年 01 月 06 日 星期 一		气候	中雪	气温	-1-4℃
监理单位动态:	4人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	42人					
施工机械动态:	挖掘机-2, 装载机					
施工部位进度情况	下雪, 未施工。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果	要求现场进场车辆做好防滑措施, 注意出行安全。					
协调内容或其他	相关措施已报审备案					
记录人	吴振宇		总监签阅	李 凡 贤		