

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2019 年 01 月 07 日 星期 二	气候	雪	气温	-12℃
监理单位动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况	下雪未能施工。				
检查发现的问题	审批施工报审资料。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	[Signature]		总监签阅	[Signature]	