

监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020 年 03 月 18 日 星期 三	气候	晴	气温	09~20℃
监理单位动态：	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位进度情况					
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	监理单位知返场复工，向建设单位发返场通知单，返场复工确认单，以开始正式履行合同工作。				
记录人	吴振东	总监签阅	严志贤		