

# 监 理 日 志

项目名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

|            |                                                                                                        |                 |     |    |        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年3月24日 星期二                                                                                         | 气候              | 晴   | 气温 | 11~19℃ |
| 监理人员动态：    | 4人                                                                                                     | 材料进场、见证取样、合格情况： |     |    |        |
| 施工方人员动态：   |                                                                                                        |                 |     |    |        |
| 施工机械动态：    |                                                                                                        |                 |     |    |        |
| 施工部位进度情况   | 未施工                                                                                                    |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    |                                                                                                        |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | <p>发送监理通知单021，要求成立防疫小组，</p> <p>对入场人员要求出示健康证明、测量体温，</p> <p>要求清明期间加强现场巡视，成立应急小组，</p> <p>做好防护措施，防火安全。</p> |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                                                                        |                 |     |    |        |
| 记录人        | 袁振东                                                                                                    | 总监签阅            | 严廷贤 |    |        |