

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年 07月 08日 星期五	气候	小雨	气温	10~25℃
监理人员动态：	4人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	下午未施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求做好院落材料防雨措施。				
协调内容或其他	1. 监理人员内部培训学习 2. 熟悉施工图纸 3. 整理做监理资料				
记录人	吴振宇	总/代监阅签	严廷岩		