

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2022年05月21日 星期四	气候	大雨	气温	16~27℃
监理人员动态:	4人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	下午未施工.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	要求分包单位做好成品、半成品保护、材料保管工作.				
协调内容或其他					
记录人	吴振平	总/代监阅签	严廷兴		