

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

日期	2022年05月31日 星期 四	气候	雨	气温	18~27℃
监理人员动态:	3人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	163人				
施工机械动态:					
施工进度情况	下雨未施工				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果	审批竣工报审资料				
协调内容或其他					
记录人	李振宇		总/代监阅签	严进贤	