

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2021年09月15日 星期二	气候	雨	气温	16~22℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	因雨未施工				
检查发现的问题	整理资料				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春宇	总/代监阅签	孙庆贵		