

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年09月23日 星期三	气候	阴转雨	气温	17~22℃
监理单位动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	未施工				
检查发现的问题	同业主对线路工程检查及				
处理措施、意见、结果	下发监理工作通知单47号 详见通知单。				
协调内容或其他					
记录人	刘春宇	总/代监阅签	张久贤		