

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年09月29日 星期二	气候	小雨	气温	9~22℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：14人					
施工机械动态：					
施工进度情况	天津通威：杨家泊镇 下田未施工。				
检查发现的问题	召开专题会议关于国庆假期施工安排				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	下发监理工作联系单051号，关于集电线路事宜，详见联系单。				
记录人	刘春宇	总/代监阅签	王克贤		