

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020 年 10 月 05 日 星期一	气候	晴	气温	7°~18°
监理单位动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：2人					
施工机械动态：					
施工进度情况	施工单位：箱变平台消缺				
检查发现的问题	巡视光伏区				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘香宇	总/代监阅签	陈友贤		