

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年10月07日 星期三	气候	晴	气温	12~21℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：3人					
施工机械动态：					
施工进度情况	施工单位：箱变箱平台除锈。				
检查发现的问题	巡视光伏区，箱平台除锈检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春宇	总/代监阅签	李庆贤		