

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年10月16日 星期五	气候	晴	气温	8℃~18℃
监理人员动态：2人	材料进场、见证取样、合格情况：				
施工方人员动态：14人					
施工机械动态：挖机3台					
施工进度情况	天单位：杨家泊消缺施工、清理材料垃圾、除草施工。 高支模帽防腐施工。				
检查发现的问题	巡视光伏区消缺施工、检查资料及除草施工。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春奇	总/代监阅签	李长贵		