

# 监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

|            |                 |        |     |    |        |
|------------|-----------------|--------|-----|----|--------|
| 日期         | 2021年11月08日 星期三 | 气候     | 晴   | 气温 | 10~14℃ |
| 监理人员动态：2人  | 材料进场、见证取样、合格情况： |        |     |    |        |
| 施工方人员动态：5人 |                 |        |     |    |        |
| 施工机械动态：    |                 |        |     |    |        |
| 施工进度情况     | 未施工             |        |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 整理监理资料          |        |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                 |        |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                 |        |     |    |        |
| 记录人        | 刘春宇             | 总/代监阅签 | 陈永贤 |    |        |