

监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水) 渔业园(光伏部分) 项目

日期	2020年11月16日 星期三	气候	晴	气温	6~16℃
监理人员动态: 2人		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	天太单位: 未施工.				
检查发现的问题	整理监理资料.				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春宇	总/代监阅签	陈永贤		