

# 监 理 日 志

工程名称: 天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代(海水)渔业园(光伏部分)项目

|            |                 |                 |     |    |        |
|------------|-----------------|-----------------|-----|----|--------|
| 日期         | 2020年11月21日 星期三 | 气候              | 雪   | 气温 | 4°~3°C |
| 监理人员动态: 2人 |                 | 材料进场、见证取样、合格情况: |     |    |        |
| 施工方人员动态:   |                 |                 |     |    |        |
| 施工机械动态:    |                 |                 |     |    |        |
| 施工进度情况     | 未施工             |                 |     |    |        |
| 检查发现的问题    | 整理监理资料          |                 |     |    |        |
| 处理措施、意见、结果 |                 |                 |     |    |        |
| 协调内容或其他    |                 |                 |     |    |        |
| 记录人        | 刘春宇             | 总/代监阅签          | 陈良贤 |    |        |