

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2022年11月24日 星期二		气候	晴	气温	7℃~3℃
监理人员动态：2人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度情况	未施工					
检查发现的问题	整理监理资料					
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他						
记录人	刘春宇		总/代监阅签	陈良贵		