

监 理 日 志

工程名称：天津市滨海新区杨家泊镇通威渔光一体现代（海水）渔业园（光伏部分）项目

日期	2020年12月17日 星期四	气候	晴	气温	3~ -9℃
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：7人					
施工机械动态：					
施工进度情况	光伏区清洗组件及桩头消缺				
检查发现的问题	巡视光伏区，对组件清洗及桩头消缺检查。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	刘春乡	总/代监阅签	陈永贤		