

监 理 日 志

日期: 2022年11月5日

星期: 日

天气: 雨夹雪

气温: -6~2

工程名称: 渭南日丰 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因天气下雨, 现场无人施工 整理监理资料, 审批施工资料	
	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况		因天气下雨和雪, 屋顶无人施工.
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	吴少坤	
记 录 人: 吴少坤	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):	

