

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2020年01月06日 星期一	气候	阴	气温	-6~3℃
监理人员动态：1	材料进场、取样见证、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工进度情况	因屋面存在积雪暂未消缺整改；				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	整理完善监理资料，督促完善施工资料				
记录人		总监签阅			