

监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2020 年 01 月 07 日 星期 二		气候	雪	气温	-9~1℃
监理单位动态：1				材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：						
施工机械动态：						
施工进度 部位情况	因下雪暂未消缺整改；					
检查发现的 问题						
处理措施、 意见、结果						
协调内容 或其他	整理完善监理资料，督促完善施工资料					
记录人				总监签阅		