

# 监 理 日 志

工程名称：邯郸涉县光润新能源科技 5.5 兆瓦分布式项目

日期	2020年01月10日 星期五	气候	阴	气温	-3~3℃
监理人员动态：1			材料进场、取样见证、合格情况：		
施工方人员动态：10人，管理3人					
施工机械动态：					
施工进度 部位	对存在问题进行消缺整改消缺整改；				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、 结果					
协调内容 或其他	整理完善监理资料，督促完善施工资料； 整改速度太慢，要求加快施工进度；				
记录人		总监签阅			